

Приложение № 3
к Договору о предоставлении гранта
от «31» марта 2022 года №10

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Корпоративный фонд «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан»
Тема гранта:	Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей.
Сумма гранта:	20 000 000 (двадцать миллионов) тенге.
Цель проекта:	Создание условий для обучения молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости и зависимости от азартных игр
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Создание международной площадки обмена опытом и внедрение зарубежных практик. Обучение участников ТОТ (тренинг для тренеров) с привлечением зарубежных тренеров. Создание видео-контента о кибербуллинга, азартных игр и интернет зависимости. Прямой охват – 500 человек. Информационный охват – 500 тыс.чел.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	17 партнеров социального проекта <ol style="list-style-type: none"> 1. Общественное объединение Молодежное крыло «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» 2. Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии 3. Президента Республики Казахстан «Болашак» 4. ТОО «Nur Media»

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Серикжанова Айгерим Тельжановна	Руководитель проекта	+7 701 667 70 81	Стратегическое руководство и принятие решений.	100%

			Финансовая ответственность	
Идришева Арайлым Адилгазиевна	Бухгалтер проекта	+ 7 777 560 6565	Ведение финансовой документации, сдача отчетности.	100%
Искандерова Ажерке Нурғалиқызы	Специалист по связям с общественностью	+7 778 918 6321	Информационное сопровождение проекта в СМИ, социальных сетях. Взаимодействие с информационными партнерами. Наполнение сайта	100%
Ерняязова Айсулу	Менеджер проекта	+7 702 118 29 35	Общая координация проекта. Реализация всех внешних связей и отношений (партнеры, спонсоры)	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
-	-	-	-	-

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Подготовка аналитического доклада по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей. Использование в работе рекомендаций реализованного проекта 2021 года.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Анализ международного законодательства и законодательства РК в сфере профилактики интернет-зависимости и азартных игр	Количество экспертов Рекомендации на государственном и русском языках	не менее 5 не менее 5	Май-сентябрь 2022 г.	Согласно Приложению 2

	<p>среди молодежи и детей.</p> <p>Анализ законодательства стран (Евросоюз, Новая Зеландия, Германия, Южная Корея, Россия, Китай, Япония итд.) (лудомания, зависимость от социальных сетей, YouTube зависимость и другие проблемы)</p>	<p>Аналитический доклад на государственном и русском языках с рекомендациями</p> <p>Рецензия уполномоченного органа, а также отраслевых НПО</p> <p>Разработка и внесение рекомендаций в уполномоченные государственные органы (пакет законодательных поправок)</p> <p>Публичная презентация аналитического доклада</p> <p>Рассылка Аналитического доклада в уполномоченные органы (МОН, МВД и МИОР)</p>	<p>не менее 1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p>		
2.	<p>Подготовка аналитического доклада на основании ранее проведенного в 2021 году социологического исследования по профилактике интернет зависимости, азартных</p>	<p>Аналитический доклад</p> <p>Количество методических</p>	<p>1</p> <p>Не менее 3</p>	<p>Май-сентябрь 2022 г.</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>

	<p>игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, в том числе с выработкой конкретных рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в данной сфере.</p> <p>С привлечением компетентных экспертов в области психологии, интернетзависимости и азартных игр, кибербуллинга. С целью обмена опытом, выработки совместного плана действий и рекомендаций будут проведены диалоговые площадки</p>	<p>рекомендации на государственном и русском языках</p> <p>Количество экспертов</p> <p>Список менторов</p>	<p>Не менее 5</p> <p>1</p>		
--	---	--	----------------------------	--	--

Задача 2. Организация и проведение опроса фокус-групп и выявление регионов с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей

	<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Сроки выполнения</p>	<p>Стоимость мероприятия</p>
<p>1.</p>	<p>Назначение координаторов проекта в 17 регионах, ответственных за реализацию проекта в конкретном регионе</p>	<p>Список Координаторов</p> <p>Резюме Координаторов</p>	<p>1</p> <p>17</p>	<p>Июнь 2022 г.</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>
<p>2.</p>	<p>Проведение фокус-группового обсуждения для выявления регионов с высоким уровнем интернетзависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей</p>	<p>Количество фокус-групп (по 2 в каждом регионе)</p> <p>Количество участников в 1-ой фокус группе (не менее 30 участников с каждого региона)</p>	<p>34</p> <p>1020</p>	<p>Июнь-сентябрь</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>

		Презентация уровня интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей в разрезе регионов	1		
		Опрос фокус-групп	1		
3.	Разработка и предоставление рекомендаций по снижению уровня интернетзависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей по регионам.	Количество экспертов Рекомендации на государственном и русском языках	Не менее 3 1	Октябрь 2022 г.	Согласно Приложению 2
4.	Проведение мониторинга в сети по выявлению сайтов с азартными играми, составление списка сайтов, рекомендованных к блокировке в личных кабинетах пользователя «родительский контроль» посредством взаимодействия с поставщиками услуг Интернета.	Список сайтов Количество сайтов	1 Не менее 15	Август 2022 г.	Согласно Приложению 2
Задача 3. Реализация информационных курсов и проектов, разработка информационно-разъяснительных материалов по обучению молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактике кибербуллинга, интернет-зависимости и зависимости от азартных игр					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Разработка онлайн-курса по Профилактике Интернет-зависимости кибербуллинг для	Количество участников онлайн-курсов с контактными данными	Не менее 170 с охватом в 17 регионах страны	Май-октябрь 2020 г.	Согласно Приложению 2

	<p>детей и молодежи (курс будет включать Следующие тематики: лудомания, борьба с кибербуллингом, управление с Социальными приложениями, защита персональных данных и др.). С целью повышения знаний и Профилактики интернет-зависимости у детей и подростков будут проведены онлайн-семинары. С целью увеличения охвата тренинги будут проводиться в онлайн-формате</p>	<p>Обратная связь от участников онлайн-курсов</p> <p>Фото видео отчет</p> <p>Пресс анонсы Каналы распространение (Instagram, Tik-Tok Facebook, Telegram)</p> <p>Информационный охват</p>	<p>100%</p> <p>2</p> <p>Не менее 4</p> <p>100 тыс. человек</p>		
2.	<p>Проведение профилактики «Internet FreeDay» по борьбе с интернет зависимостью во всех 17 регионах С целью популяризации живого общения и профилактики интернет-зависимости будет проведена республиканская акция</p>	<p>Количество участников с контактными данными</p> <p>Обратная связь от участников онлайн-курсов</p> <p>Фото видео отчет</p> <p>Пресс анонсы Каналы распространение (Instagram, Tik-Tok Facebook, Telegram)</p>	<p>Не менее 170 с охватом в 17 регионах страны 100%</p> <p>2</p> <p>Не менее 5</p>	Июль-август 2022 г.	Согласно Приложению 2
3.	<p>Разработка Онлайн тестирования «Самодиагностика» Будет разработан онлайн анонимный тест. Тест будет охватывать и интернет</p>	<p>Количество участников</p> <p>Разработанный тест с</p>	<p>Не менее 500 с охватом в 17 регионах страны</p> <p>1</p>	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Согласно Приложению 2

	зависимых, людей из лудомании и жертв кибербуллинга, с дальнейшими пошаговыми инструкциями	участием экспертами в данной области Количество экспертов	Не менее 3		
4.	Изготовление видео инструкции «Как безопасно пользоваться Социальными сетями? Как самостоятельно справляться с Проблемами кибербуллинга? Безопасное управление личными данными»	Видео инструкция Охват Каналы распространение (Instagram, Tik-Tok Facebook, Telegram) Информационный охват	Не менее 6 Не менее 400 молодежи в 17 регионах страны Не менее 4 100 тыс. молодежи	Июнь-ноябрь 2022 г.	Согласно Приложению 2
5.	Создание международной площадки обмена опытом и внедрение зарубежных практик.	Количество участников-стран Количество онлайн встреч в рамках площадки Количество участников	Не менее 3 Не менее 3 Не менее 150 человек	Июнь-ноябрь	Согласно Приложению 2
6.	Обучение участников ТОТ (тренинг для тренеров) с привлечением зарубежных тренеров.	Количество тренингов для тренеров Количество подготовленных и обученных тренеров	Не менее 2 Не менее 30	Июнь-ноябрь 2022 г.	Согласно Приложению 2
7.	Изготовление анимационных и Социальных видеороликов для распространения в интернете.	Количество видеороликов в качестве Full HD Публикации в	Не менее 2 Не менее 5	Июнь-ноябрь 2022 г.	Согласно Приложению 2

		популярных социальных сетях			
		Информационный охват	100 тыс. молодежи		
Задача 4. Формирование сообщества родителей для разъяснения в группах, в том числе и школах в онлайн форматах.					
1.	Создание телеграм канала для распространения материалов по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей.	Количество канала Количество участников	1 Не менее 500	Июнь-ноябрь 2022 г.	-
2.	Проведение онлайн встреч с родителями по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей.	Количество встреч Количество участников	Не менее 50 Не менее 1500	Июнь-ноябрь 2022 г.	-
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие
1.	Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами Будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях.	Анкета обратной связи	не менее 80%	Ноябрь 2022 г.	-
2.	Итоговая онлайн-презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта.	Презентация итогов проекта	1	Ноябрь 2022 г.	-

	По окончанию проекта будут презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект и результаты проекта. В мероприятии примут участие заинтересованные лица и представители уполномоченных органов.				
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
1.	Публичные презентации о ходе реализации проекта. В начале, середине и по окончанию проекта будут презентованы результаты проекта перед общественностью.	Презентации Пресс-анонс на государственном и русском языках	3 3	Апрель, август, ноябрь 2022 г.	-
2.	Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта). Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальной сети МК «Jas Otan»	Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях МК «Jas Otan»	1	Ноябрь 2022 г.	-
3.	Медиа-план	Медиа план с пресс-	1	Май-ноябрь	-

		релизами по мероприятиям		2022 г.	
		Количество уникальных просмотров	Не менее 10 000		
		Информационный охват	Не менее 500 тыс. чел.		

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Корпоративный фонд «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан»

Директор _____ Жетписбаев Н.А.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.О. Председателя Правления _____ Күрман Ф.П.

Заместитель Председателя Правления _____ Бисембиев Ж.О.

Главный менеджер Департамента управления проектами _____ Рыспаева Д.М.