

Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
от «31» марта года № 35

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	Общественное Объединение «Корган-М»
Тема гранта:	Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества
Сумма гранта:	19 962 292 тенге

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятий согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
1		Мероприятие 2.1 Разработка и согласование программы онлайн семинар-тренинга на тему: «Инклюзивное общество: фундаментальные основы, проблемы и решения»;	Май-июнь 2022 г	Индикатор выполнен. Специалист привлечен к оказанию услуг. Разработана и согласована с уполномоченным представителем Грантодателя	3	Разработана программа онлайн семинар-тренинга для шести категорий специалистов: 1) воспитателей дошкольных образовательных учреждений (Далее-ДОУ), 2) классных руководителей общих средних школ (Далее-ОСШ) инклюзивного	Программа прилагается к отчету	Согласно приложению №2

				программа мероприятия		типа, 3) сотрудников ЦОНов, 4) сотрудников ВУЗов, 5) сотрудников СУЗов, 6) представителей частных организаций;		
	Задача 2. Организация и проведение не менее 6 обучающих семинаров-тренингов для различных специалистов по вопросам построения инклюзивного общества;	Мероприятие 2.2 Проведение 6 онлайн семинар-тренингов для: 1) воспитателей дошкольных образовательных учреждений (Далее-ДОУ), 2) классных руководителей общих средних школ (Далее-ОСШ) инклюзивного типа, 3) сотрудников ЦОНов, 4) сотрудников ВУЗов, 5) сотрудников СУЗов, 6) представителей частных организаций;	Июль-октябрь 2022 г	Выполнено 50% работы. Проведено три семинар-тренинга для: - представителе й ЦОНов; - ДОУ (садики); - частных организаций	3	проведено 3 обучающих онлайн мероприятий с разными категориями специалистов; - повысился уровень знаний и осознанности участников мероприятий в вопросах грамотного построения инклюзивного общества и важности толерантного отношения и поддержки молодежи с ОВ; - анализ удовлетворенности участников проведенным мероприятием показал актуальность и спрос на проведение подобных мероприятий;	Программные документы прилагаются к отчету	Согласно приложению №2
2	Задача 3. Обучение психологов	Мероприятие 3.1 Разработка и согласование	Июнь-август 2022 г	Индикатор на стадии выполнения.	3	Разрабатывается содержание курса (развернутая	После завершения разработки, курс	Согласно приложению №2

<p>методам оказания психологической поддержки, контроля за успешностью интеграции лиц с ограниченными возможностями из числа молодежи в образовательные учреждения и оказания помощи по преодолению эмоциональных трудностей;</p>	<p>программы онлайн-курса интерактивных лекций на тему: «Психологическое сопровождение инклюзивной молодежи в образовательные учреждения» для психологов инклюзивных школ и ВУЗов/СУЗов из 14 областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент;</p>		<p>Привлечен специалист на оказание требуемых услуг. Специалист приступил к разработке развернутой программы курса, лекций, презентаций и иного дидактического материала. Срок исполнения индикатора – август 2022 г.</p>		<p>программа, презентации, лекции, видеоматериал, домашние задания, проверочные тесты и пр. дидактический материал)</p>	<p>будет доступен по ссылке в таплинг ОО «Корган-М» и будет находиться в общем доступе, а также распространяться среди специалистов по всем регионам Казахстана.</p>		
<p>3</p>	<p>Задача 4. Внедрение методических рекомендаций для специалистов, работающих с инклюзивной молодежью;</p>	<p>Мероприятие 4.1 Разработка и распространение методических рекомендаций по этике работы с инклюзивной молодежью для специалистов, работающих с инклюзивной молодежью в 14 областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент посредством</p>	<p>Май-октябрь 2022 г</p>	<p>Индикатор в процессе выполнения. Методические рекомендации разработаны на государственном и русском языках. Команда реализации проекта приступила к распространению материала. Также, с</p>	<p>10</p>	<p>Сборник методических рекомендаций включает в себя этику и рекомендации по взаимодействию с людьми с инвалидностью, применимых для любых категорий специалистов в работе.</p>	<p>Материал распространяется посредством электронной почты. К отчету прилагаются методические рекомендации (pdf формат на государственном и русском языках), а также справки от организаций, распространивших методический</p>	<p><i>Собственный вклад НПО</i></p>

		электронных источников;		материалом знакомятся участники обучающих мероприятий в рамках проекта.			материал	
4	Задача 5. Проведение информационной работы в молодежных ресурсных центрах по вопросам построения инклюзивного общества по принципу «равный равному» с участием различных групп молодежи;	Мероприятие 5.1 Проведение семинаров с элементами кейс-стади среди представителей МРЦ по основам построения инклюзивного общества по принципу «равный-равному» в 14 областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент;	Апрель – октябрь 2022 г	Индикатор в процессе выполнения. Обучающие семинары проведены в следующих регионах: - Костанай; - Петропавловск;	Около 70 человек	По утвержденной программе, проводятся семинары, включающие активную дискуссию о проблемах развития инклюзивного общества в стране, принципу «равный-равному», его пользе и применению среди молодежи в целях развития толерантности по отношению к людям с инвалидностью в обществе. Комплекс интерактивных лекций и этику взаимодействия с людьми с различными категориями инвалидности.	К отчету прилагается пакет программных документов по каждому мероприятию: - программа; - анонс; - списки участников; - ведомости по раздаче канцелярии; - фото и видеоотчет; - акты выполненных работ с мест проведения.	Согласно приложению №2
5	Задача 6. Создание инструментов для лиц с нарушением слуха и зрения.	Мероприятие 6.1 Разработка приложения по сегменту «основы полового	Май-октябрь 2022 г	Индикатор в процессе исполнения. Срок выполнения – октябрь.	5	Привлечена команда разработчиков приложений. На данном этапе проведены встречи по согласованию и	После завершения разработки приложение будет доступно в Play Маркете, а	Согласно приложению №2

		воспитания» для молодежи с акцентом на физиологические особенности молодежи с особенностями развития.				разъяснению наполнения приложения. Разрабатываются варианты дизайна и цветовой гаммы приложения. Параллельно готовится теоретический материал, видео-контент и истории для ознакомления конечными бенефициарами.	также в Веб-формате в Google.	
--	--	---	--	--	--	--	-------------------------------	--

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикаций	Охват, уровень	Количество публикаций	Дата выхода, ссылка
Instagram-аккаунт организации	Пресс-анонсы семинаров в МРЦ	1 918 подписчиков	10 (на государственном и русском языках)	24.05.2022 г – 07.09.2022 г. https://www.instagram.com/p/Cd6ZXaFDAj5/ https://www.instagram.com/p/Cd6ZcRCDnsa/ https://www.instagram.com/p/CeVZUfEjUMP/ https://www.instagram.com/p/CeVZa3nDdsu/ https://www.instagram.com/p/CeghQJmDldF/ https://www.instagram.com/p/CeghXE5Dku1/ https://www.instagram.com/p/Celw06MjRYN/ https://www.instagram.com/p/Celw3nwj3qs/ https://www.instagram.com/p/Ce68nDSj3WS/ https://www.instagram.com/p/Ce68qrBD40K/ https://www.instagram.com/p/CfJakiNj3g4/

Отчетные публикации по проведенным семинарам в МРЦ	1 918 подписчиков	10 (на государственном и русском языках)	https://www.instagram.com/p/CfJatCCj8Aj/ 26.05.2022 г – 07.09.2022 г https://www.instagram.com/p/Cd_rgXMDMbq/ https://www.instagram.com/p/Cd_rjb9DHfZ/ https://www.instagram.com/p/Ce68NDyDg35/ https://www.instagram.com/p/Ce68QCYDCAn/ https://www.instagram.com/p/Ce68c-IDzyu/ https://www.instagram.com/p/Ce68ghCD5E6/ https://www.instagram.com/p/CfZlrQZjsWY/ https://www.instagram.com/p/CfZlwS9jITW/ https://www.instagram.com/p/Cfcb147DGOp/ https://www.instagram.com/p/CfebQspjWUK/
Терминология в области инклюзии	1 918 подписчиков	42 (на государственном и русском языках)	28.04.2022 г – 07.09.2022 г https://www.instagram.com/p/Cc3YClj7fa/ https://www.instagram.com/p/Cc3YJsvj-KD/ https://www.instagram.com/p/Cc3Y8ZADhkv/ https://www.instagram.com/p/Cc3ZBXzjEn5/ https://www.instagram.com/p/Cc3ZeSpDyL-/ https://www.instagram.com/p/Cc3ZnXvDDR1/ https://www.instagram.com/p/Cc3aZUjDU8R/ https://www.instagram.com/p/Cc3aeeDDGzQ/ https://www.instagram.com/p/CdO6XvDDhN9/ https://www.instagram.com/p/CdO6ewMjCLF/ https://www.instagram.com/p/CdqPOTljcd6/ https://www.instagram.com/p/CdqPVfbjvOZ/ https://www.instagram.com/p/CdqPpoMjrUS/ https://www.instagram.com/p/CdqPvN5jvSm/ https://www.instagram.com/p/CdrSLbGj7BI/ https://www.instagram.com/p/Cd6XL5tDQw6/ https://www.instagram.com/p/Cd6XPtTDdTR/ https://www.instagram.com/p/Cd6YsLnjEmY/ https://www.instagram.com/p/Cd6YvkJj0e/ https://www.instagram.com/p/Cd9DOCDja8K/

				https://www.instagram.com/p/Cd9DSHrDhNI/ https://www.instagram.com/p/Cfb9nZLjU7U/ https://www.instagram.com/p/Cfb9tqHDwEC/
YouTube канал	Слайды проведенным мероприятиям	по	Канал создан недавно, необходимо содействие в вовлечении аудитории	1 слайд https://www.youtube.com/channel/UC4sAb8--oAxdnPuravBVk_g/featured

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

Благодаря проведению кампаний по инклюзивному просвещению молодежи, в организацию стало поступать множество обращений от слушателей мероприятий с запросом на дополнительную информацию о работе с людьми с инвалидностью, о доступных программах волонтерской поддержки людей с инвалидностью. Совместно с молодежью города Усть-Каменогорск в данный момент разрабатывается проект по освещению проблемы инвалидности в молодежных СМИ.

Председатель ОО «Корган-М»

Дата заполнения 07.09.22

Место печати



Киргизбаева Д.У.

4