

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» (ГАМО)
Тема гранта:	«Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления»
Сумма гранта:	29 364 470 (двадцать девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят) тенге
Цель проекта:	Вовлечение и стимулирование граждан, общественных организаций, местных органов власти и собранй местного сообщества в развитие местного самоуправления
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1) Создание не менее 16 устойчивых инициативных групп по решению вопросов местного сообщества. 2) Разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества. 3) Реализация 4-х передовых примеров местного сообщества. 4) Подготовка не менее 120 лидеров местных сообществ инструментам гражданского участия в принятии решений. 5) Создание 4 community-центров для членов местного сообщества в Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, направленных на создание модели развития местного сообщества в том числе не менее 1 community-центра с последующим софинансированием либо с переходом на местное финансирование. 6) Разработка 4 инклюзивных планов развития территорий (сел) в Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, с конкретным планом мероприятий и индикаторами. 7) Оказание финансовой поддержки не менее 16 проектам инициативных групп. Наиболее устойчивые проекты направленные на решение проблем местного значения будут широко освещаться в СМИ и соц.сети. 8) Не менее 105 человек примут участие в 7 мастер-классах, и 2 проекта (success story) из двух регионов получат финансовую поддержку из международных или отечественных донорских организаций. 9) Участники однодневных тренигов после завершения проекта дальше продолжат использовать полученные знания в своих работах. Также участники могут вступить в пул лидеров местного

2

<p>Количество и наименование партнеров социального проекта:</p>	<p>сообщества.</p> <p>10) Разработка и распечатка информационной брошюры по участию граждан в процессе принятия решений проблем местного сообщества. Получатели брошюры ознакомятся с механизмами местного самоуправления и на практике применят предлагаемые инструменты</p> <p>Данный проект реализуется в 7-ми областях Казахстана и для этой цели будут привлечены партнеры с каждого региона, всего 7 партнеров:</p> <p>ОЮЛ в форме Ассоциации "Гражданский Альянс Туркестанской области"</p> <p>ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»</p> <p>ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Западно-Казахстанской области»</p> <p>ОЮЛ «Гражданский альянс Алматинской области»</p> <p>ОФ «Золотое время» Атырауская область</p> <p>ОЮЛ «Ассоциация молодежных организаций Жамбылской области»</p> <p>ОФ «Жастар жетістіктері» Мангистауская область</p>
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации		Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Ахметова Жибек	Руководитель проекта	8 702 517 66 05	Общее руководство, координация и контроль за ходом реализации проекта, налаживание партнерства	30%
Кошжанова Акмарал	Бухгалтер проекта	8 775 959 27 12	Осуществление платежей и финансовых отчетов	30%
Елдесбаева Жумаихан	Специалист по связям с общественностью	8 702 708 15 25	Подготовка информационных материалов, пресс релизов, постов по проекту. Размещение всех информационных материалов в интернет-ресурсе, социальных сети. Работа с сайтом организации, подготовка писем для СМИ, приглашение СМИ.	20%
Альманбетова Ляззат	Координатор проекта	8 702 726 12 96	Координация проекта, проведение мероприятий, ведение программной отчетности перед Заказчиком	30%
Орамаганбетова	Ассистент координатора	8 707 204 69 98	Оказание помощи проектной команде в	20%



Асыл

том числе координатору проекта при организациях мероприятий проекта, в подготовке отчетов

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Реализация не менее 4-х успешных примеров местного сообщества.					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1. Создание 4 community-центров в Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях (не охваченные проектом в прошлом году) для членов местного сообщества. На базе созданных центров будут предоставляться консультации по МСУ, будут проведены обучающие тренинги для субъектов МСУ, будут реализованы проекты, направленные на решение проблем местного значения.	Community центры Количество планов развития сел Количество журналов регистрации консультаций Ежемесячный отчет о деятельности центров	Не менее 4 центра Не менее 4 4 8 (апрель-ноябрь 2022 года)	Май-июнь 2022 года		
2. Разработка 4 планов развития сел на базе ресурсных центров будут организованы тематические заседания в ходе которого будет проведена оценка потребности среди	Меморандум с партнёрами Круглый стол Количество заседаний (по 2 в каждом регионе) Количество инклюзивных планов развития сел	Не мене 8 заседаний 4 инклюзивных планов развития сел	Май-сентябрь 2022 года		

<p>заинтересованных сторон (члены местных сообществ, представители разных сфер экономики и др.); а также, обсуждены проблемы местного значения. По итогам заседаний будут определены проблемы местного значения, которые будут служить направлениями при управлении конкурса на финансовую поддержку для инициативных групп.</p> <p>Вместе с тем, в рамках данной задачи будут разработаны инклюзивные планы развития 4 сел целевых регионов проекта. Которые будут примерами передового развития местного сообщества.</p>	<p>Количество активных граждан, органов МСУ, повышающие навыки по инклюзивному планированию</p>	<p>не менее 80</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Задача 2. Реализация пилотного проекта по привлечению доходов в бюджет местного самоуправления с участием членов местного сообщества в 7 регионах (город и/или село)

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
<p>1. Организация конкурса малых грантов. Для этого 7 регионах Казахстана будет проведен конкурс мини грантов, по итогам которого будут поддержаны проекты не менее 16 инициативных групп. Проекты инициативных групп</p>	<p>Поступившие заявки на конкурс Созданных инициативных групп Количество реализованных</p>	<p>Не менее 30 Не менее 16 инициативных групп не менее 16</p>	<p>Май-сентябрь 2022 года</p>	

<p>должны быть направлены на решение вопросов местного значения. Общий фонд грантового конкурса составит 7 млн тенге (по 1000 000 тг. на каждый регион). Средняя стоимость одного проекта не должно превышать 400-500 тыс тенге.</p> <p>В результате реализации мини грантов члены местного сообщества, инициативные группы научатся составлять проектные заявки, на основе полученного опыта будут в дальнейшем участвовать в подобных конкурсах, привлекать дополнительный доход в бюджет местного самоуправления.</p>	<p>проектов инициативных групп</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 4</p>	<p>Положение конкурса</p> <p>Протокол итогов конкурса</p> <p>Заседание отборочной комиссии</p> <p>Количество успешных историй, кейсов по решению проблем местного значения инициативными группами</p>	<p>Стоимость мероприятия</p>
<p>Задача 3. Проведение разъяснительных работ по формированию бюджета местного самоуправления</p>			
<p>1.</p> <p>Организация и проведение 7 мастер-класса (онлайн) по формированию местного бюджета, а также по написанию социального проекта и привлечению донорских (отчетвенных, иностранных) средств. В результате обучения не менее 2 проекта из двух</p>	<p>7</p> <p>не менее 7</p> <p>не менее 7</p> <p>не менее 105 (по 15 чел на каждом мастер-классе)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p> <p>Количество мастер-классов</p> <p>Списки участников</p> <p>Количество участников</p>	<p>Сроки выполнения</p> <p>Май-октябрь 2022 года</p>

Bees

<p>регионов получат финансовую поддержку. Таким образом, члены местного сообщества используя на практике полученные знания внесут вклад в формирование бюджета местного самоуправления. Их истории успеха (success story) послужат примером для членов местного самоуправления остальных регионов. Всего на мастер-классах примут участие не менее 105 человек (по 15 человек с каждого региона)</p>	<p>Количество положительных кейсов</p>	<p>не менее 2</p>		
<p>Задача 4. Организация и проведение не менее 14 обучающих мероприятий в 7 регионах (город и/или село).</p>				
<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Сроки выполнения</p>	<p>Стоимость мероприятия</p>
<p>1 Организация и проведение 14 обучающих однодневных тренингов в 7 регионах (город-село) направленных на: - <i>ознакомление с нормами законодательства РК, содержащими полномочия местного сообщества;</i> - <i>разъяснение норм законодательства, регулирующего бюджет местного самоуправления;</i> - <i>инструменты гражданского участия в принятии решений;</i></p>	<p>Количество тренингов Список участников Количество участников Количество программ Количество отзывов Количество лидеров местного сообщества, в</p>	<p>Не менее 14 Не менее 14 Не менее 210 (по 15 чел. на каждом тренинге) Не менее 14 не менее 2 по каждому тренингу общее 28 не менее 120 лидеров</p>	<p>Апрель-май 2022 года</p>	

Вест

<p>- повышение грамотности сообщества.</p> <p>Всего в тренингах примут участие не менее 210 человек (15 человек на 1 тренинг). В зависимости от карантинного положения в стране, обучение могут быть проведены в офлайн или онлайн формате.</p>	<p>правовой местной</p>	<p>том числе лидеров общественного мнения, представителей сельских акиматов, НПО и молодежи</p>		
<p>Задача 5. Повышение информированности граждан о механизмах участия граждан в принятии решений проблем местного сообщества.</p>				
	<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Стоимость мероприятия</p>
<p>1</p>	<p>Разработка и распространение руководства «О механизмах участия граждан в принятии решений проблем местного сообщества». Информационная брошюра будет распространена как среди участников тренинга, так и среди участников мастер-классов. Электронная версия брошюры будет доступна в открытых источниках. Всего будет распечено 80 штук брошюры, остальные могут ознакомиться с содержанием брошюры скачав электронную версию документа.</p>	<p>Количество разработанных брошюр</p> <p>Количество распространённых брошюр</p> <p>Количество отзывов от экспертов</p> <p>Расширение учебно-методической базы ресурсных центров, сельских акиматов</p>	<p>1</p> <p>Не менее 160 экземпляров (в т.ч. 80 участников получат брошюры в бумажном виде)</p> <p>не менее 2</p> <p>1</p>	<p>424 000</p>

Джессет


Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Качественные и количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
<p>1.</p> <p>Анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами community центрами. Для этой цели будет разработаны анкеты (гугл форма и бумажные). По итогам проекта будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров оказанными услугами созданных центров.</p>	<p>Положительные отзывы всоциальных сетях</p> <p>Уровень удовлетворенности проекта</p>	<p>не менее 80%</p> <p>не менее 80%</p>	<p>Апрель-Ноябрь 2022г.</p>	
<p>2.</p> <p>Офлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта с обязательным участием организаторов и участников проекта, сотрудников НАО «ЦПИ»)</p>	<p>Презентация об итогах проекта</p> <p>Программа</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>Октябрь 2022г.</p>	
<p>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</p>				
<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Сроки выполнения</p>	<p>Стоимость мероприятия и канал коммуникации</p>
<p>1.</p> <p>Публичные презентации о ходе реализации проекта</p>	<p>Презентации</p>	<p>не менее 3</p>	<p>Апрель-Ноябрь 2022 год</p>	
<p>2.</p> <p>Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом</p>	<p>Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО</p>	<p>1</p>	<p>Ноябрь 2022 год</p>	



финансовой отчетности проекта)	«ЦПИ» и странах в социальных сетях и на сайте		
3. Медиа план	Медиа план Пресс-релиз по мероприятиям Посты в социальных сетях Статьи в местных СМИ	1 Не менее 8 информационных сообщений Не менее 14 постов Не менее 3 статей	Апрель – ноябрь 2022 года

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:
 Грантополучатель: **ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» (ГАМО)**

Президент  М.П. Ахметова Жибек Аманбаевна

«СОГЛАСОВАНО»
 Грантодатель:



НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

_____ Курман Ф. П.

Заместитель Председателя Правления

_____ Бисембиев Ж. О.

Главный Менеджер Департамента управления проектами
 _____ Алдозова А.М.